Trabalho Integrado	Curso:			Informação - 5° Período			ata	2012	mar		abr			mai		nní		ij				
CEMIANK		Matérias:	P31 - E	BD I - IHC Equipes Prod					09-junho-12 Datas				70							Ē	ā	
Atividades	Qtde	Falta	Av	Cod	Nome	Prod / Dia	Dias Falta	Início	Final	Atualização	27	12 26 05 19	02	09	16	3 30	07	21 28	04	18 29	02	16 09 23
Primeira Fase							19	20-mar-12	08-abr-12													
Layout das Telas	24		100%	С	Samuel / Vitor	5	7	27-mar-12	02-abr-12	02-abr-12												
Diagr. Casos de Uso	1		100%	Α	Rômulo	0,5	3	20-mar-12	22-mar-12	22-mar-12												
Diagr. Classes Domin.	1		100%	Α	Rômulo	0,5	4	23-mar-12	26-mar-12	26-mar-12												
Diagr. Seq. Sistema	4		100%	Α	Rômulo	0,5	3	27-mar-12	29-mar-12	29-mar-12												
Contratos de Oper.	2		100%	Α	Rômulo	2	1	03-abr-12	03-abr-12	03-abr-12												
DTD e DOC XML	2		100%	Α	Rômulo	2	1	27-mar-12	27-mar-12	27-mar-12												
Implementação MVC	10		100%	D	Rômulo / Túlio / Wander	1,5	6	03-abr-12	08-abr-12	08-abr-12												
Segunda Fase							30 06-abr-12 06-mai-12															
Implementação MVC	20		100%	Α	Rômulo	2,5	8	06-abr-12	13-abr-12	13-abr-12												
Diagr. Seq. Detalhado	3		100%	В	Túlio / Wander	0,5	8	27-abr-12	04-mai-12	04-mai-12												
Diagr. Classes Projeto	4		100%	С	Samuel / Vitor	2	2	05-mai-12	06-mai-12	06-mai-12												
Terceira Fase							28	13-mai-12	10-jun-12													
Implementação MVC	30		100%	Е	Todos	2	22	13-mai-12	03-jun-12	03-jun-12												
Diagr. Implementação	3		100%	Α	Rômulo	2	6	04-jun-12	09-jun-12	09-jun-12												
Finalização / Revisão	1	1		Α	Rômulo	1	1	10-jun-12	10-jun-12													

Equipes					
Nome	Cor	Cod			
Rômulo		Α			
Túlio / Wander	2	В			
Samuel / Vitor	3	С			
Rômulo / Túlio / Wander	4	D			
Todos	5	Е			
	6	F			
	7	G			
	8	Н			

Projeto							
	Dur	Início	Final				
Primeira Fase	36	04-mar-12	09-abr-12				
Segunda Fase	27	10-abr-12	07-mai-12				
Terceira Fase	35	08-mai-12	12-jun-12				
Geral	100	04-mar-12	12-jun-12				

Atrasos						
Início	Entrega					
16 dia(s)	0 dia(s)					
0 dia(s)	0 dia(s)					
5 dia(s)	0 dia(s)					
21 dia(s)	0 dia(s)					

Legenda Gráfico							
Data de Início da Fase							
Data Atual (Hoje)							
Data de Término da Fase							

