Trabalho Integrado		Curso:	Sistemas de Informação - 5° Período						Data												
PUC Mnas		Matérias:	PSI - BD I - IHC				1	05-maio-12			201;	2012 mar		abr		mai		in		ij	
Atividades	Custo		Av		Equipes	Prod /	Dias		Datas		27	12 26		09 23		7 21	04	18		02 16	
	Qtde	Falta		Cod	Nome	Dia	Falta	Início	Final	Atualização	21	05 19 20	02		07	14 28		11	25	09	23
Primeira Fase							19	20-mar-12	08-abr-12												
Layout das Telas	24		100%	С	Samuel / Vitor	5	7	27-mar-12	02-abr-12	02-abr-12											
Diagr. Casos de Uso	1		100%	Α	Rômulo	0,5	3	20-mar-12	22-mar-12	22-mar-12											
Diagr. Classes Domin.	1		100%	Α	Rômulo	0,5	4	23-mar-12	26-mar-12	26-mar-12											
Diagr. Seq. Sistema	4		100%	Α	Rômulo	0,5	3	27-mar-12	29-mar-12	29-mar-12											
Contratos de Oper.	2		100%	Α	Rômulo	2	1	03-abr-12	03-abr-12	03-abr-12											
DTD e DOC XML	2		100%	Α	Rômulo	2	1	27-mar-12	27-mar-12	27-mar-12											
Implementação MVC	10		100%	D	R/T/W	1,5	6	03-abr-12	08-abr-12	08-abr-12											
Segunda Fase						30	06-abr-12	06-mai-12													
Implementação MVC	20		100%	Α	Rômulo	2,5	8	06-abr-12	13-abr-12	13-abr-12											
Diagr. Seq. Detalhado	3		100%	В	Túlio / Wander	0,5	8	27-abr-12	04-mai-12	04-mai-12											
Diagr. Classes Projeto	4		100%	С	Samuel / Vitor	2	2	05-mai-12	06-mai-12	06-mai-12					CONTRACTOR						
Terceira Fase						22	06-mai-12	28-mai-12													
Implementação MVC	30	30		E	S/T/V/W	2	15	08-mai-12	22-mai-12												
Diagr. Implementação	3	3		E	S/T/V/W	0,2	15	06-mai-12	20-mai-12												
Finalização / Revisão	1	1		Α	Rômulo	0,2	5	24-mai-12	28-mai-12												

Equipes		
Nome	Cor	Cod
Rômulo	N.	Α
Túlio / Wander	2	В
Samuel / Vitor	3	С
R/T/W	4	D
S/T/V/W	5	Е
	6	F
	7	G
		Н

Pro	ojeto		
	Dur	Início	Final
Primeira Fase	36	04-mar-12	09-abr-12
Segunda Fase	27	10-abr-12	07-mai-12
Terceira Fase	35	08-mai-12	12-jun-12
Geral	100	04-mar-12	12-jun-12

Atrasos					
Início	Entrega				
16 dia(s)	0 dia(s)				
0 dia(s)	0 dia(s)				
0 dia(s)	0 dia(s)				
16 dia(s)	0 dia(s)				

Legenda Gráfico					
	Data de Início da Fase				
	Data Atual (Hoje)				
	Data de Término da Fase				
_					



Autor: Rômulo Jorge

Ano: 2012