Trabalho Integrado		Curso:	Sisten	nas de	Informação - 5° Períod	0			Da	ata	~														
		Matérias:					08-maio-12			2012	mar mar			abr	abr			mai		ï			Ē		
Atividades		Custo			Equipes Prod /		I / Dias		Datas				10 0		_	00	00 00		07 24		04	4 18		20 40	_
Attitidades	Qtde	Falta	AV	Cod	d Nome Dia		Falta	Início	Final	Atualização	27	05	12	19 26	02	09	23 16	30	07 1	21 4 28	04	11	25	02 16 16 1	23
Primeira Fase						19	20-mar-12	08-abr-12																	
Layout das Telas	24		100%	С	Samuel / Vitor	5	7	27-mar-12	02-abr-12	02-abr-12															
Diagr. Casos de Uso	1		100%	Α	Rômulo	0,5	3	20-mar-12	22-mar-12	22-mar-12															
Diagr. Classes Domin.	1		100%	Α	Rômulo	0,5	4	23-mar-12	26-mar-12	26-mar-12															
Diagr. Seq. Sistema	4		100%	Α	Rômulo	0,5	3	27-mar-12	29-mar-12	29-mar-12															
Contratos de Oper.	2		100%	Α	Rômulo	2	1	03-abr-12	03-abr-12	03-abr-12															
DTD e DOC XML	2		100%	Α	Rômulo	2	1	27-mar-12	27-mar-12	27-mar-12															
Implementação MVC	10		100%	D	R/T/W	1,5	6	03-abr-12	08-abr-12	08-abr-12															
Segunda Fase							30	06-abr-12	06-mai-12																
Implementação MVC	20		100%	Α	Rômulo	2,5	8	06-abr-12	13-abr-12	13-abr-12															
Diagr. Seq. Detalhado	3		100%	В	Túlio / Wander	0,5	8	27-abr-12	04-mai-12	04-mai-12															
Diagr. Classes Projeto	4		100%	C	Samuel / Vitor	2	2	05-mai-12	06-mai-12	06-mai-12															
Terceira Fase						19	08-mai-12	27-mai-12																	
Implementação MVC	30	30		Е	S/T/V/W	4	8	08-mai-12	15-mai-12																
Diagr. Implementação	3	3		Ε	S/T/V/W	0,5	6	16-mai-12	21-mai-12																
Finalização / Revisão	1	1		Α	Rômulo	0,2	5	23-mai-12	27-mai-12																

Equipes						
Nome	Cor	Cod				
Rômulo		Α				
Túlio / Wander	2	В				
Samuel / Vitor	3	С				
R/T/W	4	D				
S/T/V/W	5	Ε				
	6	F				
	7	G				
	8	Н				

Pro	ojeto		
	Dur	Início	Final
Primeira Fase	36	04-mar-12	09-abr-12
Segunda Fase	27	10-abr-12	07-mai-12
Terceira Fase	35	08-mai-12	12-jun-12
Geral	100	04-mar-12	12-jun-12

Atrasos						
Início	Entrega					
16 dia(s)	0 dia(s)					
0 dia(s)	0 dia(s)					
0 dia(s)	0 dia(s)					
16 dia(s)	0 dia(s)					

Legenda Gráfico						
	Data de Início da Fase					
	Data Atual (Hoje)					
	Data de Término da Fase					
_						



Autor: Rômulo Jorge

Ano: 2012