Trabalho Integrado		Curso:	Sistemas de Informação - 5° Período						Data									T				
		Matérias:	PSI - BD I - IHC						25-maio-12		2012	<b>2012</b> mar		abr		mai		in			三	
Atividades Ct		sto	Av		Equipes Prod /		1/		Datas				$\perp$		<u> </u>				1.0			
		Falta	AV	Cod Nome		Dia	Dias Falta	Início	Final	Atualização	27	12 26 05 19	0.	2 09 23 30	07	14	28	04 1	18 11	25	09 16	23
Primeira Fase						19	20-mar-12	20-mar-12 08-abr-12														
Layout das Telas	24		100%	С	Samuel / Vitor	5	7	27-mar-12	02-abr-12	02-abr-12												
Diagr. Casos de Uso	1		100%	Α	Rômulo	0,5	3	20-mar-12	22-mar-12	22-mar-12												
Diagr. Classes Domin.	1		100%	Α	Rômulo	0,5	4	23-mar-12	26-mar-12	26-mar-12												
Diagr. Seq. Sistema	4		100%	Α	Rômulo	0,5	3	27-mar-12	29-mar-12	29-mar-12												
Contratos de Oper.	2		100%	Α	Rômulo	2	1	03-abr-12	03-abr-12	03-abr-12												
DTD e DOC XML	2		100%	Α	Rômulo	2	1	27-mar-12	27-mar-12	27-mar-12												
Implementação MVC	10		100%	D	R/T/W	1,5	6	03-abr-12	08-abr-12	08-abr-12												
Segunda Fase							30	06-abr-12	06-mai-12													
Implementação MVC	20		100%	Α	Rômulo	2,5	8	06-abr-12	13-abr-12	13-abr-12												
Diagr. Seq. Detalhado	3		100%	В	Túlio / Wander	0,5	8	27-abr-12	04-mai-12	04-mai-12												
Diagr. Classes Projeto	4		100%	С	Samuel / Vitor	2	2	05-mai-12	06-mai-12	06-mai-12												
Terceira Fase						28	13-mai-12	10-jun-12														
Implementação MVC	30	15	50%	E	Todos	2	8	13-mai-12	01-jun-12	25-mai-12												
Diagr. Implementação	3	3		E	Todos	1	3	02-jun-12	04-jun-12													
Finalização / Revisão	1	1		Α	Rômulo	0,2	5	06-jun-12	10-jun-12													

Equipes					
Nome	Cor	Cod			
Rômulo	N.	Α			
Túlio / Wander	2	В			
Samuel / Vitor	3	С			
R/T/W	4	D			
Todos	5	Ε			
	6	F			
	7	G			
		Н			

Projeto							
	Dur	Início	Final				
Primeira Fase	36	04-mar-12	09-abr-12				
Segunda Fase	27	10-abr-12	07-mai-12				
Terceira Fase	35	08-mai-12	12-jun-12				
Geral	100	04-mar-12	12-jun-12				

Atrasos					
Início	Entrega				
16 dia(s)	0 dia(s)				
0 dia(s)	0 dia(s)				
5 dia(s)	0 dia(s)				
21 dia(s)	0 dia(s)				

Legenda Gráfico					
	Data de Início da Fase				
	Data Atual (Hoje)				
	Data de Término da Fase				



Autor: Rômulo Jorge Ano: 2012