

 Trabalho Integrado		Curso: Sistemas de Informação - 5º Período		Data		2012		mar		abr		mai		jun		jul																	
		Matérias: PSI - BD I - IHC		11-junho-12																													
Atividades	Custo		Av	Equipes		Prod / Dia	Datas				27	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	
	Qtde	Falta		Cod	Nome		Dias Falta	Início	Final	Atualização																							
Primeira Fase							19	20-mar-12	08-abr-12																								
Layout das Telas	24		100%	C	Samuel / Vitor	5	7	27-mar-12	02-abr-12	02-abr-12																							
Diagr. Casos de Uso	1		100%	A	Rômulo	0,5	3	20-mar-12	22-mar-12	22-mar-12																							
Diagr. Classes Domin.	1		100%	A	Rômulo	0,5	4	23-mar-12	26-mar-12	26-mar-12																							
Diagr. Seq. Sistema	4		100%	A	Rômulo	0,5	3	27-mar-12	29-mar-12	29-mar-12																							
Contratos de Oper.	2		100%	A	Rômulo	2	1	03-abr-12	03-abr-12	03-abr-12																							
DTD e DOC XML	2		100%	A	Rômulo	2	1	27-mar-12	27-mar-12	27-mar-12																							
Implementação MVC	10		100%	D	Rômulo / Túlio / Wander	1,5	6	03-abr-12	08-abr-12	08-abr-12																							
Segunda Fase							30	06-abr-12	06-mai-12																								
Implementação MVC	20		100%	A	Rômulo	2,5	8	06-abr-12	13-abr-12	13-abr-12																							
Diagr. Seq. Detalhado	3		100%	B	Túlio / Wander	0,5	8	27-abr-12	04-mai-12	04-mai-12																							
Diagr. Classes Projeto	4		100%	C	Samuel / Vitor	2	2	05-mai-12	06-mai-12	06-mai-12																							
Terceira Fase							29	13-mai-12	11-jun-12																								
Implementação MVC	30		100%	E	Todos	2	22	13-mai-12	03-jun-12	03-jun-12																							
Diagr. Implementação	3		100%	A	Rômulo	2	6	04-jun-12	09-jun-12	09-jun-12																							
Finalização / Revisão	1		100%	A	Rômulo	1	2	10-jun-12	11-jun-12	11-jun-12																							

Equipes		
Nome	Cor	Cod
Rômulo		A
Túlio / Wander		B
Samuel / Vitor		C
Rômulo / Túlio / Wander		D
Todos		E
		F
		G
		H

Projeto			
	Dur	Início	Final
Primeira Fase	36	04-mar-12	09-abr-12
Segunda Fase	27	10-abr-12	07-mai-12
Terceira Fase	35	08-mai-12	12-jun-12
Geral	100	04-mar-12	12-jun-12

Atrasos	
Início	Entrega
16 dia(s)	0 dia(s)
0 dia(s)	0 dia(s)
5 dia(s)	0 dia(s)
21 dia(s)	0 dia(s)

Legenda Gráfico	
	Data de Início da Fase
	Data Atual (Hoje)
	Data de Término da Fase