Trabalho Integrado		Curso:	Sistemas de Informação - 5° Período						Data			Q 1.									
		Matérias:	PSI - E	3D I - I	HC				08-abril-12		201,	mar	2 r	abr		mai		ini		luį	
Atividades	Cu	sto	Av		Equipes Prod / Dia				Datas								0.1				
Attvidades	Qtde	Falta	AV	Cod			Dias Falta	Início	Final	Atualização	27	05 12 26	0.	2 09 23 30	07	14 21 28	04	18 11	25	09 16	23
Primeira Fase							19	20-mar-12	08-abr-12				200 0								
Layout das Telas	24		100%	F	Samuel / Vitor	5	7	27-mar-12	02-abr-12	02-abr-12											
Diagr. Casos de Uso	1		100%	Α	Rômulo	0,5	3	20-mar-12	22-mar-12	22-mar-12											
Diagr. Classes Domin.	1		100%	Α	Rômulo	0,5	4	23-mar-12	26-mar-12	26-mar-12											
Diagr. Seq. Sistema	4		100%	Α	Rômulo	0,5	3	27-mar-12	29-mar-12	29-mar-12											
Contratos de Oper.	2		100%	Α	Rômulo	2	1	03-abr-12	03-abr-12	03-abr-12											
DTD e DOC XML	2		100%	Α	Rômulo	2	1	27-mar-12	27-mar-12	27-mar-12											
Implementação MVC	10		100%	G	Rômulo / Wander	1,5	6	03-abr-12	08-abr-12	08-abr-12											
Segunda Fase							27	07-abr-12	04-mai-12												
Implementação MVC	20	18	10%	G	Rômulo / Wander	1	18	07-abr-12	25-abr-12	08-abr-12											
Diagr. Seq. Detalhado	3	3		С	Túlio	0,4	8	12-abr-12	19-abr-12												
Diagr. Classes Projeto	4	4		F	Samuel / Vitor	0,2	20	15-abr-12	04-mai-12												
Terceira Fase						38	26-abr-12	03-jun-12													
Implementação MVC	30	30		G	Rômulo / Wander	1	30	26-abr-12	25-mai-12												
Diagr. Implementação	3	3		F	Samuel / Vitor	0,2	15	15-mai-12	29-mai-12												
Finalização / Revisão	1	1		Н	Todos	0,2	5	30-mai-12	03-jun-12												

Equipes						
Nome	Cor	Cod				
Rômulo		Α				
Samuel	2	В				
Túlio	3	С				
Vitor	4	D				
Wander	5	Ε				
Samuel / Vitor	6	F				
Rômulo / Wander	7	G				
Todos		Н				

Pro	ojeto		
	Dur	Início	Final
Primeira Fase	36	04-mar-12	09-abr-12
Segunda Fase	27	10-abr-12	07-mai-12
Terceira Fase	35	08-mai-12	12-jun-12
Geral	100	04-mar-12	12-jun-12

Atrasos					
Início	Entrega				
16 dia(s)	0 dia(s)				
0 dia(s)	0 dia(s)				
0 dia(s)	0 dia(s)				
16 dia(s)	0 dia(s)				

Legenda Gráfico					
	Data de Início da Fase				
	Data Atual (Hoje)				
	Data de Término da Fase				
_					



Autor: Rômulo Jorge

Ano: 2012