Trabalho Integrado		Curso:	urso: Sistemas de Informação - 5° Período						Data						abr			mai		nní		luĺ		
		Matérias:	PSI - BD I - IHC				03-junho-12			2012	2012 mar			a r			2							
Atividades	Cu	sto	Av		Equipes Prod /	- I		Datas				40	10					07 04	0.1	14		00 4		
Attviudues	Qtde	Falta	AV	Cod	Nome	Dia	Dias Falta	Início	Final	Atualização	27	05	12	19 20	0:	09 2 1	6 23	30 0	07 21 21 28 28	04	11	8 25	02 09 16	23
Primeira Fase						19	20-mar-12	nar-12 08-abr-12																
Layout das Telas	24		100%	С	Samuel / Vitor	5	7	27-mar-12	02-abr-12	02-abr-12														
Diagr. Casos de Uso	1		100%	Α	Rômulo	0,5	3	20-mar-12	22-mar-12	22-mar-12														
Diagr. Classes Domin.	1		100%	Α	Rômulo	0,5	4	23-mar-12	26-mar-12	26-mar-12														
Diagr. Seq. Sistema	4		100%	Α	Rômulo	0,5	3	27-mar-12	29-mar-12	29-mar-12														
Contratos de Oper.	2		100%	Α	Rômulo	2	1	03-abr-12	03-abr-12	03-abr-12														
DTD e DOC XML	2		100%	Α	Rômulo	2	1	27-mar-12	27-mar-12	27-mar-12														
Implementação MVC	10		100%	D	R/T/W	1,5	6	03-abr-12	08-abr-12	08-abr-12														
Segunda Fase							30	06-abr-12	06-mai-12															
Implementação MVC	20		100%	Α	Rômulo	2,5	8	06-abr-12	13-abr-12	13-abr-12														
Diagr. Seq. Detalhado	3		100%	В	Túlio / Wander	0,5	8	27-abr-12	04-mai-12	04-mai-12														
Diagr. Classes Projeto	4		100%	ပ	Samuel / Vitor	2	2	05-mai-12	06-mai-12	06-mai-12														
Terceira Fase						25	13-mai-12	07-jun-12																
Implementação MVC	30		100%	E	Todos	2	22	13-mai-12	03-jun-12	03-jun-12														
Diagr. Implementação	3	3		Ε	Todos	2	2	04-jun-12	05-jun-12															
Finalização / Revisão	1	1		Α	Rômulo	1	1	07-jun-12	07-jun-12															

Equipes						
Nome	Cor	Cod				
Rômulo		Α				
Túlio / Wander	2	В				
Samuel / Vitor	3	С				
R/T/W	4	D				
Todos	5	Ε				
	6	F				
	7	G				
	8	Н				

Projeto							
	Dur	Início	Final				
Primeira Fase	36	04-mar-12	09-abr-12				
Segunda Fase	27	10-abr-12	07-mai-12				
Terceira Fase	35	08-mai-12	12-jun-12				
Geral	100	04-mar-12	12-jun-12				

Atrasos						
Início	Entrega					
16 dia(s)	0 dia(s)					
0 dia(s)	0 dia(s)					
5 dia(s)	0 dia(s)					
21 dia(s)	0 dia(s)					

Legenda Gráfico						
	Data de Início da Fase					
	Data Atual (Hoje)					
	Data de Término da Fase					



Autor: Rômulo Jorge

Ano: 2012