Trabalho Integrado		Curso:	Sistemas de Informação - 5° Período					Data										T						
		Matérias:	PSI - E	D I - I					11-abril-12		2012	mar	<u> </u>		abr	abr		3	mai		ju L		Ξ	ᆵ
Atividades	Cu	Custo			Equipes	Prod /	, <u> </u>		Datas				T40 T T T T T T T T T T T T T T T T T T		,	Tast Tas			- I I a / I	04	0.4	40		0 40
Attividades	Qtde	Falta	Av	Cod	Nome	Dia	Dias Falta	Início	Final	Atualização	27	05	12	19 26	02	09 1	6 23	30	07 14	21 28	04 1	18	25	2 16 09 23
Primeira Fase						19	20-mar-12	08-abr-12																
Layout das Telas	24		100%	F	Samuel / Vitor	5	7	27-mar-12	02-abr-12	02-abr-12														
Diagr. Casos de Uso	1		100%	Α	Rômulo	0,5	3	20-mar-12	22-mar-12	22-mar-12														
Diagr. Classes Domin.	1		100%	Α	Rômulo	0,5	4	23-mar-12	26-mar-12	26-mar-12														
Diagr. Seq. Sistema	4		100%	Α	Rômulo	0,5	3	27-mar-12	29-mar-12	29-mar-12														
Contratos de Oper.	2		100%	Α	Rômulo	2	1	03-abr-12	03-abr-12	03-abr-12														
DTD e DOC XML	2		100%	Α	Rômulo	2	1	27-mar-12	27-mar-12	27-mar-12														
Implementação MVC	10		100%	G	Rômulo / Wander	1,5	6	03-abr-12	08-abr-12	08-abr-12														
Segunda Fase					17	09-abr-12	26-abr-12																	
Implementação MVC	20	18	10%	Α	Rômulo	1	18	09-abr-12	26-abr-12	09-abr-12														
Diagr. Seq. Detalhado	3	3		Н	Túlio / Wander	0,5	6	12-abr-12	17-abr-12															
Diagr. Classes Projeto	4	4		F	Samuel / Vitor	0,5	8	12-abr-12	19-abr-12															
Terceira Fase						26	27-abr-12	23-mai-12																
Implementação MVC	20	20		F	Samuel / Vitor	1	20	29-abr-12	18-mai-12															
Diagr. Implementação	3	3		Н	Túlio / Wander	0,2	15	27-abr-12	11-mai-12															
Finalização / Revisão	1	1		Α	Rômulo	0,2	5	19-mai-12	23-mai-12															

Equipes						
Nome	Cor	Cod				
Rômulo	*	Α				
Samuel	2	В				
Túlio	3	С				
Vitor	4	D				
Wander	49.	Ε				
Samuel / Vitor	6	F				
Rômulo / Wander	7	G				
Túlio / Wander	Ē	Н				

Projeto							
	Dur	Início	Final				
Primeira Fase	36	04-mar-12	09-abr-12				
Segunda Fase	27	10-abr-12	07-mai-12				
Terceira Fase	35	08-mai-12	12-jun-12				
Geral	100	04-mar-12	12-jun-12				

Atrasos					
Início	Entrega				
16 dia(s)	0 dia(s)				
0 dia(s)	0 dia(s)				
0 dia(s)	0 dia(s)				
16 dia(s)	0 dia(s)				

Legenda Gráfico						
	Data de Início da Fase					
	Data Atual (Hoje)					
	Data de Término da Fase					



Autor: Rômulo Jorge

Ano: 2012