Trabalho Integrado		Curso:	Sistemas de Informação - 5° Período						Data												
		Matérias:							13-maio-12		2012	mar	ahr	abr		mai.		<u>n</u>		ᆵ	
Atividades		sto	Av		Equipes	Prod /			Datas							1 1041	04			20 140	10
Attividades	Qtde	Falta	AV	Cod	d Nome Dia	Dia Dias Falta	Início	Final	Atualização	27	12 26 05 19	02	2 09 23 30	07	14 21 28	04	18 11	25	02 16	23	
Primeira Fase							19	20-mar-12	08-abr-12				NO. O								
Layout das Telas	24		100%	С	Samuel / Vitor	5	7	27-mar-12	02-abr-12	02-abr-12											
Diagr. Casos de Uso	1		100%	Α	Rômulo	0,5	3	20-mar-12	22-mar-12	22-mar-12											
Diagr. Classes Domin.	1		100%	Α	Rômulo	0,5	4	23-mar-12	26-mar-12	26-mar-12											
Diagr. Seq. Sistema	4		100%	Α	Rômulo	0,5	3	27-mar-12	29-mar-12	29-mar-12											
Contratos de Oper.	2		100%	Α	Rômulo	2	1	03-abr-12	03-abr-12	03-abr-12											
DTD e DOC XML	2		100%	Α	Rômulo	2	1	27-mar-12	27-mar-12	27-mar-12											
Implementação MVC	10		100%	D	R/T/W	1,5	6	03-abr-12	08-abr-12	08-abr-12											П
Segunda Fase							30	06-abr-12	06-mai-12												
Implementação MVC	20		100%	Α	Rômulo	2,5	8	06-abr-12	13-abr-12	13-abr-12											
Diagr. Seq. Detalhado	3		100%	В	Túlio / Wander	0,5	8	27-abr-12	04-mai-12	04-mai-12											
Diagr. Classes Projeto	4		100%	С	Samuel / Vitor	2	2	05-mai-12	06-mai-12	06-mai-12											
Terceira Fase						17	13-mai-12	30-mai-12													
Implementação MVC	30	24	20%	E	Todos	4	6	13-mai-12	18-mai-12	13-mai-12											
Diagr. Implementação	3	3		E	Todos	0,5	6	19-mai-12	24-mai-12												\prod
Finalização / Revisão	1	1		Α	Rômulo	0,2	5	26-mai-12	30-mai-12												

Equipes						
Nome	Cor	Cod				
Rômulo		Α				
Túlio / Wander	2	В				
Samuel / Vitor	3	С				
R/T/W	4	D				
Todos	5	Е				
	6	F				
	7	G				
		Н				

Projeto							
	Dur	Início	Final				
Primeira Fase	36	04-mar-12	09-abr-12				
Segunda Fase	27	10-abr-12	07-mai-12				
Terceira Fase	35	08-mai-12	12-jun-12				
Geral	100	04-mar-12	12-jun-12				

Atrasos					
Início	Entrega				
16 dia(s)	0 dia(s)				
0 dia(s)	0 dia(s)				
5 dia(s)	0 dia(s)				
21 dia(s)	0 dia(s)				

Legenda Gráfico						
	Data de Início da Fase					
	Data Atual (Hoje)					
	Data de Término da Fase					



Autor: Rômulo Jorge

Ano: 2012