d	Nome da tarefa	Trabalho	Duração
1	SGRI - Sistema de Gestão de Recursos de Infra-estrutur	410 has	63 dias
2		419 hrs	63 dias
3	Elaboração/Construção 1º Entrega	96 hrs	17 dias
4	Layout das telas do sistema	40 hrs	10 dias
-	Diagrama de classe de domínio	24 hrs	3 dias
6	Diagrama de classe de dominio Diagrama de seqüência do sistema (DSS)	32 hrs	4 dias
7	Gerenciar Equipamentos e salas	8 hrs	1 dia
8	Importar professores e usuários	8 hrs	1 dia
9	Gerenciar usuários	8 hrs	1 dia
10	Reservar equipamentos	8 hrs	1 dia
11	2ª Entrega	116 hrs	21 dias
12	Diagrama de classe de controle	12 hrs	3 dias
13	Importar professores e usuários	8 hrs	2 dias
14	Gerenciar Usuários	4 hrs	1 dia
15	Diagrama de fronteira	4 hrs	1 dia
16	Diagrama de entidade de relacionamento	4 hrs	1 dia
17	Diagrama de Interação	24 hrs	6 dias
18	Operação 1: Efetuar reserva de equipamento	8 hrs	1 dia
19	Operação 2: pesquisar equipamentos	8 hrs	1 dia
20	Operação 3: importar professores	8 hrs	1 dia
21	Diagrama de classe de projeto	8 hrs	1 dia
22	Código Fonte	64 hrs	17 dias
23	Gerenciar Usuários	40 hrs	5 dias
24	Importar professores e usuários	24 hrs	6 dias
25	3ª Entrega	198 hrs	27 dias
26	Diagrama de classe de controle	32 hrs	4 dias
27	Importar turmas/horários/salas/professores	16 hrs	2 dias
28	Gerenciar Reservas	16 hrs	2 dias
29	Diagrama de fronteira	4 hrs	1 dia
30	Diagrama de entidade de relacionamento	4 hrs	1 dia
31	Diagrama de Implantação (MVC)	16 hrs	2 dias
32	Código Fonte	142 hrs	23 dias
33	Importar turmas/horários/salas/professores	64 hrs	8 dias
34	Gerenciar Reservas	44 hrs	11 dias
35	Executar Teste	34 hrs	3 dias
36	Transição	9 hrs	2 dias
37	Executar Teste Aceitação	5 hrs	1 dia
38	Realizar Teste de Homologação	4 hrs	1 dia

Cronogrma SGF		<u> </u>	
Início	Término	Predecess	Nomes dos recursos
Sex 16/3/12	Ter 12/6/12		
Sex 16/3/12	Ter 12/6/12		
Sex 16/3/12	Seg 9/4/12		
Seg 19/3/12	Sex 30/3/12		Samuel[25%];Vitor[25%]
Qua 21/3/12	Sex 23/3/12		Rômulo[50%];Túlio[50%]
Sex 16/3/12	Qua 21/3/12		
Sex 16/3/12	Sex 16/3/12		Wander[50%];Samuel[50%]
Seg 19/3/12	Seg 19/3/12	7	Wander[50%];Samuel[50%]
Ter 20/3/12	Ter 20/3/12	8	Wander[50%];Samuel[50%]
Qua 21/3/12	Qua 21/3/12	9	Wander[50%];Samuel[50%]
Seg 9/4/12	Seg 7/5/12		
Seg 9/4/12	Qua 11/4/12		
Seg 9/4/12	Ter 10/4/12		Túlio[50%]
Qua 11/4/12	Qua 11/4/12		Túlio[50%]
Qui 12/4/12	Qui 12/4/12		Túlio[50%]
Qua 18/4/12	Qua 18/4/12		Túlio[50%]
Qua 18/4/12	Qua 25/4/12		
Seg 9/4/12	Seg 9/4/12		Vitor[50%];Samuel[50%]
Ter 10/4/12	Ter 10/4/12		Vitor[50%];Samuel[50%]
Qua 11/4/12	Qua 11/4/12		Vitor[50%];Samuel[50%]
Ter 13/3/12	Ter 13/3/12		Vitor[50%];Samuel[50%]
Sex 13/4/12	Seg 7/5/12		
Sex 13/4/12	Qui 19/4/12	14	Wander[50%];Rômulo[50%]
Sex 20/4/12	Sex 27/4/12	13	Rômulo[25%];Wander[25%]
Seg 7/5/12	Ter 12/6/12		
Seg 7/5/12	Qui 10/5/12		
Seg 7/5/12	Ter 8/5/12		Samuel[50%];Vitor[50%]
Qua 9/5/12	Qui 10/5/12		Samuel[50%];Vitor[50%]
Qui 10/5/12	Qui 10/5/12		Túlio[50%]
Sex 11/5/12	Sex 11/5/12		Túlio[50%]
Seg 7/5/12	Ter 8/5/12		Samuel[50%];Vitor[50%]
Qui 10/5/12	Seg 11/6/12		
Qui 10/5/12	Seg 21/5/12	27	Rômulo[50%];Wander[50%]
Seg 21/5/12	Seg 4/6/12	28	Rômulo[25%];Wander[25%]
Sex 11/5/12	Ter 15/5/12	13;14;27	ZRômulo[25%];Samuel[25%];Túlio[
Seg 11/6/12	Ter 12/6/12		
Qua 16/5/12	Qua 16/5/12	35	Rômulo[25%];Wander[25%]
Ter 12/6/12	Ter 12/6/12	37	Rômulo[25%];Samuel[25%];Túlio[