Trabalho Integrado		Curso:	Sisten	nas de	Informação - 5° Período)			Da	ata	2														
PUC Minas Materia		Matérias:					23-março-12 ⊋			mar			abr			mai			<u>n</u>						
Atividades		ısto	Av		Equipes	Prod /	Dias		Datas		30		13	27	12)	26	09	1 2	3	07	21	1	04 18	1
	Qtde	Falta		Cod	Nome	Dia	Falta	Início	Final	Atualização	50	06	20		05	19	0	2	16	30		14	28	11	25
Primeira Fase							24	16-mar-12	09-abr-12							600000 00	a basassa								
Layout das Telas	24	24		F	Samuel / Vitor	2	12	19-mar-12	31-mar-12																
Diagr. Classes Domin.	2	2		Α	Rômulo	0,2	10	21-mar-12	31-mar-12																
Diagr. Seq. Sistema	4	4		Е	Wander	0,5	8	24-mar-12	01-abr-12																
Contratos de Oper.	2	2		С	Túlio	0,5	4	02-abr-12	06-abr-12																
DTD e DOC XML	1	0,5	50%	Α	Rômulo	1	1	16-mar-12	19-mar-12	18-mar-12															
Implementação MVC	10	10		G	Rômulo / Wander	1	10	30-mar-12	09-abr-12																
Segunda Fase					25	10-abr-12	05-mai-12																		
Implementação MVC	20	20		G	Rômulo / Wander	1	20	10-abr-12	30-abr-12																
Diagr. Seq. Detalhado	3	3		С	Túlio	0,4	8	12-abr-12	20-abr-12																
Diagr. Classes Projeto	4	4		F	Samuel / Vitor	0,2	20	15-abr-12	05-mai-12																
Terceira Fase							41	01-mai-12	11-jun-12																
Implementação MVC	30	30		G	Rômulo / Wander	1	30	01-mai-12	31-mai-12									$\prod_{i=1}^{n}$							
Diagr. Implementação	3	3		F	Samuel / Vitor	0,2	15	21-mai-12	05-jun-12																
Finalização / Revisão	1	1		Н	Todos	0,2	5	06-jun-12	11-jun-12																

Equipes						
Nome	Cor	Cod				
Rômulo		Α				
Samuel	8	В				
Túlio	3	С				
Vitor	4	D				
Wander	94	Ε				
Samuel / Vitor	6	F				
Rômulo / Wander	7	G				
Todos		Н				

Pro	ojeto		
	Dur	Início	Final
Primeira Fase	36	04-mar-12	09-abr-12
Segunda Fase	27	10-abr-12	07-mai-12
Terceira Fase	35	08-mai-12	12-jun-12
Geral	100	04-mar-12	12-jun-12

Atrasos							
Início	Entrega						
12 dia(s)	0 dia(s)						
0 dia(s)	0 dia(s)						
0 dia(s)	0 dia(s)						
12 dia(s)	0 dia(s)						

Legenda Gráfico
Data de Início da Fase
Data Atual (Hoje)
Data de Término da Fase



Autor: Rômulo Jorge

Ano: 2012