Trabalho Intogrado		Curso:	Sistemas de Informação - 5° Período						Data												
Trabalho Integrado		Matérias:	PSI - BD I - IHC					13-abril-12			2012	<b>2012</b> mar		abr		mai.		' <u>r</u>		三	
Atividades C		sto	Av		Equipes	Prod /	Dias		Datas					00 00	07	. 04	04	40	00	40	
Allvidades	Qtde	Falta	Α.ν	Cod	Nome	Dia	Falta	Início	Final	Atualização	27	12 26 05 19	02	09 23 30	07	14 21 28	04	18 11	25 02 25	09 16 23	
Primeira Fase							19	20-mar-12	20-mar-12 08-abr-12												
Layout das Telas	24		100%	F	Samuel / Vitor	5	7	27-mar-12	02-abr-12	02-abr-12											
Diagr. Casos de Uso	1		100%	Α	Rômulo	0,5	3	20-mar-12	22-mar-12	22-mar-12											
Diagr. Classes Domin.	1		100%	Α	Rômulo	0,5	4	23-mar-12	26-mar-12	26-mar-12											
Diagr. Seq. Sistema	4		100%	Α	Rômulo	0,5	3	27-mar-12	29-mar-12	29-mar-12											
Contratos de Oper.	2		100%	Α	Rômulo	2	1	03-abr-12	03-abr-12	03-abr-12											
DTD e DOC XML	2		100%	Α	Rômulo	2	1	27-mar-12	27-mar-12	27-mar-12											
Implementação MVC	10		100%	G	Rômulo / Wander	1,5	6	03-abr-12	08-abr-12	08-abr-12											
Segunda Fase							13	06-abr-12	19-abr-12												
Implementação MVC	20		100%	Α	Rômulo	2,5	8	06-abr-12	13-abr-12	13-abr-12											
Diagr. Seq. Detalhado	3	3		Н	Túlio / Wander	0,5	6	12-abr-12	17-abr-12												
Diagr. Classes Projeto	4	4		F	Samuel / Vitor	0,5	8	12-abr-12	19-abr-12												
Terceira Fase							36	27-abr-12	02-jun-12												
Implementação MVC	30	30		F	Samuel / Vitor	1	30	29-abr-12	28-mai-12												
Diagr. Implementação	3	3		Н	Túlio / Wander	0,2	15	27-abr-12	11-mai-12												
Finalização / Revisão	1	1		Α	Rômulo	0,2	5	29-mai-12	02-jun-12												

Equipes						
Nome	Cor	Cod				
Rômulo		Α				
Samuel	2	В				
Túlio	3	С				
Vitor	4	D				
Wander	5	Ε				
Samuel / Vitor	6	F				
Rômulo / Wander	7	G				
Túlio / Wander		Н				

Pro	ojeto		
	Dur	Início	Final
Primeira Fase	36	04-mar-12	09-abr-12
Segunda Fase	27	10-abr-12	07-mai-12
Terceira Fase	35	08-mai-12	12-jun-12
Geral	100	04-mar-12	12-jun-12

Atrasos					
Início	Entrega				
16 dia(s)	0 dia(s)				
0 dia(s)	0 dia(s)				
0 dia(s)	0 dia(s)				
16 dia(s)	0 dia(s)				

Legenda Gráfico					
	Data de Início da Fase				
	Data Atual (Hoje)				
	Data de Término da Fase				
	Data de Formino da Faco				



Autor: Rômulo Jorge

Ano: 2012