Trabalho Integrado		Curso:	Sistemas de Informação - 5° Período						Data									T			
		Matérias:	PSI - BD I - IHC				02-maio-			aio-12	2012 mar		ç	abr		mai		inj		<u>'</u>	
Atividades	Cu	Custo			Equipes	Prod /			Datas	Т						-	2.1				
Attvidades	Qtde	Falta	Av	Cod	Nome	Dia	Dias Falta	Início	Final	Atualização	27	12 26 05 19	6 0	09 23 2 16 30	07	7 21 28 14 28	04	18 11	25	02 1	23
Primeira Fase						19	20-mar-12	08-abr-12				control or									
Layout das Telas	24		100%	F	Samuel / Vitor	5	7	27-mar-12	02-abr-12	02-abr-12											
Diagr. Casos de Uso	1		100%	Α	Rômulo	0,5	3	20-mar-12	22-mar-12	22-mar-12											
Diagr. Classes Domin.	1		100%	Α	Rômulo	0,5	4	23-mar-12	26-mar-12	26-mar-12											
Diagr. Seq. Sistema	4		100%	Α	Rômulo	0,5	3	27-mar-12	29-mar-12	29-mar-12											
Contratos de Oper.	2		100%	Α	Rômulo	2	1	03-abr-12	03-abr-12	03-abr-12											
DTD e DOC XML	2		100%	Α	Rômulo	2	1	27-mar-12	27-mar-12	27-mar-12											
Implementação MVC	10		100%	G	R/T/W	1,5	6	03-abr-12	08-abr-12	08-abr-12											
Segunda Fase						33	06-abr-12	09-mai-12													
Implementação MVC	20		100%	Α	Rômulo	2,5	8	06-abr-12	13-abr-12	13-abr-12											
Diagr. Seq. Detalhado	3	1	67%	Н	S/T/V/W	0,5	2	27-abr-12	03-mai-12	02-mai-12											
Diagr. Classes Projeto	4	4		F	Samuel / Vitor	0,5	8	02-mai-12	09-mai-12												
Terceira Fase						26	05-mai-12	31-mai-12													
Implementação MVC	30	30		Н	S/T/V/W	2	15	11-mai-12	25-mai-12												
Diagr. Implementação	3	3		Н	S/T/V/W	0,2	15	05-mai-12	19-mai-12												
Finalização / Revisão	1	1		Α	Rômulo	0,2	5	27-mai-12	31-mai-12												

Equipes		
Nome	Cor	Cod
Rômulo		Α
Samuel	2	В
Túlio	3	С
Vitor	4	D
Wander	5	Е
Samuel / Vitor	6	F
R/T/W	7	G
S/T/V/W	8	Н

Pro	ojeto		
	Dur	Início	Final
Primeira Fase	36	04-mar-12	09-abr-12
Segunda Fase	27	10-abr-12	07-mai-12
Terceira Fase	35	08-mai-12	12-jun-12
Geral	100	04-mar-12	12-jun-12

Atrasos					
Início	Entrega				
16 dia(s)	0 dia(s)				
0 dia(s)	2 dia(s)				
0 dia(s)	0 dia(s)				
16 dia(s)	2 dia(s)				

Legenda Gráfico					
	Data de Início da Fase				
	Data Atual (Hoje)				
	Data de Término da Fase				
_					



Autor: Rômulo Jorge

Ano: 2012