Trabalho Integrado		Curso:	Sistemas de Informação - 5° Período						Data			~ .									
		Matérias:	PSI - BD I - IHC							bril-12 ZOZ		a r	abr		<u>2</u>	jun			<u>:</u>		
Atividades	Cu	Custo			Equipes	Prod /	D'		Datas				\downarrow			77 04	04	40	\perp	00 4	10
Attividades	Qtde	Falta	Av	Cod	Nome	Dia	Dias Falta	Início	Final	Atualização	27	12 26 05 19	0:	09 23 2 16 3	30	07 21 14 28	04	18 11	25	02 09	16 23
Primeira Fase						19	20-mar-12	08-abr-12				00.0									
Layout das Telas	24		100%	F	Samuel / Vitor	5	7	27-mar-12	02-abr-12	02-abr-12											
Diagr. Casos de Uso	1		100%	Α	Rômulo	0,5	3	20-mar-12	22-mar-12	22-mar-12											
Diagr. Classes Domin.	1		100%	Α	Rômulo	0,5	4	23-mar-12	26-mar-12	26-mar-12											
Diagr. Seq. Sistema	4		100%	Α	Rômulo	0,5	3	27-mar-12	29-mar-12	29-mar-12											
Contratos de Oper.	2		100%	Α	Rômulo	2	1	03-abr-12	03-abr-12	03-abr-12											
DTD e DOC XML	2		100%	Α	Rômulo	2	1	27-mar-12	27-mar-12	27-mar-12											
Implementação MVC	10		100%	G	Rômulo / Wander	1,5	6	03-abr-12	08-abr-12	08-abr-12											
Segunda Fase						25	06-abr-12	01-mai-12													
Implementação MVC	20		100%	Α	Rômulo	2,5	8	06-abr-12	13-abr-12	13-abr-12											
Diagr. Seq. Detalhado	3	3		Н	Túlio / Wander	0,5	6	24-abr-12	29-abr-12												
Diagr. Classes Projeto	4	4		F	Samuel / Vitor	0,5	8	24-abr-12	01-mai-12												
Terceira Fase						36	06-mai-12	11-jun-12													
Implementação MVC	30	30		F	Samuel / Vitor	1	30	08-mai-12	06-jun-12												
Diagr. Implementação	3	3		Н	Túlio / Wander	0,2	15	06-mai-12	20-mai-12												
Finalização / Revisão	1	1		Α	Rômulo	0,2	5	07-jun-12	11-jun-12												

Equipes						
Nome	Cor	Cod				
Rômulo		Α				
Samuel	2	В				
Túlio	3	С				
Vitor	4	D				
Wander	5	Е				
Samuel / Vitor	6	F				
Rômulo / Wander	7	G				
Túlio / Wander		Н				

Pro	ojeto		
	Dur	Início	Final
Primeira Fase	36	04-mar-12	09-abr-12
Segunda Fase	27	10-abr-12	07-mai-12
Terceira Fase	35	08-mai-12	12-jun-12
Geral	100	04-mar-12	12-jun-12

Atrasos					
Início	Entrega				
16 dia(s)	0 dia(s)				
0 dia(s)	0 dia(s)				
0 dia(s)	0 dia(s)				
16 dia(s)	0 dia(s)				

Legenda Gráfico					
	Data de Início da Fase				
	Data Atual (Hoje)				
	Data de Término da Fase				
_					



Autor: Rômulo Jorge

Ano: 2012