Trabalho Integrado		Curso: Sistemas de Informação - 5° Período							Data			2012 mar		abr			mai		uní					
		Matérias:	PSI - BD I - IHC					28-maio-12			201;					mai					.⊒	Ξ		
Atividades	Cu	sto	Av		Equipes Prod /	, <u> </u>		Datas							00			07 04		04	40		10	
Attividades	Qtde	Falta	AV	Cod	Nome	Dia	Dias Falta	Início	Final	Atualização	27	05	12	26 19	02	09 16	23 30	07	14 21	28	04 1	18	25 02	09 16 23
Primeira Fase						19	20-mar-12	20-mar-12 08-abr-12																
Layout das Telas	24		100%	С	Samuel / Vitor	5	7	27-mar-12	02-abr-12	02-abr-12														
Diagr. Casos de Uso	1		100%	Α	Rômulo	0,5	3	20-mar-12	22-mar-12	22-mar-12														
Diagr. Classes Domin.	1		100%	Α	Rômulo	0,5	4	23-mar-12	26-mar-12	26-mar-12														
Diagr. Seq. Sistema	4		100%	Α	Rômulo	0,5	3	27-mar-12	29-mar-12	29-mar-12														
Contratos de Oper.	2		100%	Α	Rômulo	2	1	03-abr-12	03-abr-12	03-abr-12														
DTD e DOC XML	2		100%	Α	Rômulo	2	1	27-mar-12	27-mar-12	27-mar-12														
Implementação MVC	10		100%	D	R/T/W	1,5	6	03-abr-12	08-abr-12	08-abr-12														
Segunda Fase						30	06-abr-12	06-mai-12																
Implementação MVC	20		100%	Α	Rômulo	2,5	8	06-abr-12	13-abr-12	13-abr-12														
Diagr. Seq. Detalhado	3		100%	В	Túlio / Wander	0,5	8	27-abr-12	04-mai-12	04-mai-12														
Diagr. Classes Projeto	4		100%	ပ	Samuel / Vitor	2	2	05-mai-12	06-mai-12	06-mai-12														
Terceira Fase						29	13-mai-12	11-jun-12																
Implementação MVC	30	15	50%	E	Todos	2	8	13-mai-12	02-jun-12	26-mai-12														
Diagr. Implementação	3	3		Ε	Todos	1	3	03-jun-12	05-jun-12															
Finalização / Revisão	1	1		Α	Rômulo	0,2	5	07-jun-12	11-jun-12															

Equipes						
Nome	Cor	Cod				
Rômulo		Α				
Túlio / Wander	2	В				
Samuel / Vitor	3	С				
R/T/W	4	D				
Todos	5	Е				
	6	F				
	7	G				
	8	Н				

Pro	ojeto		
	Dur	Início	Final
Primeira Fase	36	04-mar-12	09-abr-12
Segunda Fase	27	10-abr-12	07-mai-12
Terceira Fase	35	08-mai-12	12-jun-12
Geral	100	04-mar-12	12-jun-12

Atrasos						
Início	Entrega					
16 dia(s)	0 dia(s)					
0 dia(s)	0 dia(s)					
5 dia(s)	0 dia(s)					
21 dia(s)	0 dia(s)					

Legenda Gráfico						
	Data de Início da Fase					
	Data Atual (Hoje)					
	Data de Término da Fase					
	Data de Formino da Faco					



Autor: Rômulo Jorge

Ano: 2012