Trabalho Integrado	Curso:	Sistemas de Informação - 5° Período	Data
	Matérias:	PSI - BD I - IHC	29-março-12

Atividades	Custo		Av	Equipes		Prod / Dia	Datas			
	Qtde	Falta		Cod	Nome		Dias Falta	Início	Final	Atualização
Primeira Fase							22	20-mar-12	11-abr-12	
Layout das Telas	24	20	17%	F	Samuel / Vitor	4	5	27-mar-12	01-abr-12	28-mar-12
Diagr. Casos de Uso	1		100%	A	Rômulo	0,5	3	20-mar-12	22-mar-12	22-mar-12
Diagr. Classes Domin.	1		100%	A	Rômulo	0,5	4	23-mar-12	26-mar-12	26-mar-12
Diagr. Seq. Sistema	4		100%	A	Rômulo	0,5	3	27-mar-12	29-mar-12	29-mar-12
Contratos de Oper.	2	2		A	Rômulo	1	2	30-mar-12	31-mar-12	
DTD e DOC XML	2		100%	A	Rômulo	2	1	27-mar-12	27-mar-12	27-mar-12
Implementação MVC	10	10		G	Rômulo / Wander	1	10	02-abr-12	11-abr-12	
Segunda Fase							22	12-abr-12	04-mai-12	
Implementação MVC	20	20		G	Rômulo / Wander	1	20	12-abr-12	01-mai-12	
Diagr. Seq. Detalhado	3	3		C	Túlio	0,4	8	12-abr-12	19-abr-12	
Diagr. Classes Projeto	4	4		F	Samuel / Vitor	0,2	20	15-abr-12	04-mai-12	
Terceira Fase							38	02-mai-12	09-jun-12	
Implementação MVC	30	30		G	Rômulo / Wander	1	30	02-mai-12	31-mai-12	
Diagr. Implementação	3	3		F	Samuel / Vitor	0,2	15	21-mai-12	04-jun-12	
Finalização / Revisão	1	1		H	Todos	0,2	5	05-jun-12	09-jun-12	



Equipes		
Nome	Cor	Cod
Rômulo	1	A
Samuel	2	B
Túlio	3	C
Vitor	4	D
Wander	5	E
Samuel / Vitor	6	F
Rômulo / Wander	7	G
Todos	8	H

Projeto			
	Dur	Início	Final
Primeira Fase	36	04-mar-12	09-abr-12
Segunda Fase	27	10-abr-12	07-mai-12
Terceira Fase	35	08-mai-12	12-jun-12
Geral	100	04-mar-12	12-jun-12

Atrasos	
Início	Entrega
16 dia(s)	2 dia(s)
2 dia(s)	0 dia(s)
0 dia(s)	0 dia(s)
18 dia(s)	2 dia(s)

Legenda Gráfico
Data de Início da Fase
Data Atual (Hoje)
Data de Término da Fase

Autor: Rômulo Jorge

Ano: 2012