Trabalho Integrado		Curso:	Sistemas de Informação - 5° Período						Data			~ .		Ī.				1				
		Matérias:							04-maio-12		201,	2012 mar		abr		mai		in		-	ᆵ	
Atividades		sto	Av		Equipes	Prod /	Division I		Datas		07	ļ.,,	00	00			04	04	40		00	40
Attividades	Qtde	Falta	AV	Cod	Cod Nome		Dias Falta	Início	Final	Atualização	21	7 12 05 19	26	09 16	23 30	07	21 14 28	04	18 11	25	02 09	16 23
Primeira Fase							19	20-mar-12	08-abr-12													
Layout das Telas	24		100%	С	Samuel / Vitor	5	7	27-mar-12	02-abr-12	02-abr-12												
Diagr. Casos de Uso	1		100%	Α	Rômulo	0,5	3	20-mar-12	22-mar-12	22-mar-12												
Diagr. Classes Domin.	1		100%	Α	Rômulo	0,5	4	23-mar-12	26-mar-12	26-mar-12												
Diagr. Seq. Sistema	4		100%	Α	Rômulo	0,5	3	27-mar-12	29-mar-12	29-mar-12												
Contratos de Oper.	2		100%	Α	Rômulo	2	1	03-abr-12	03-abr-12	03-abr-12												
DTD e DOC XML	2		100%	Α	Rômulo	2	1	27-mar-12	27-mar-12	27-mar-12												
Implementação MVC	10		100%	D	R/T/W	1,5	6	03-abr-12	08-abr-12	08-abr-12												
Segunda Fase						32	06-abr-12	08-mai-12														
Implementação MVC	20		100%	Α	Rômulo	2,5	8	06-abr-12	13-abr-12	13-abr-12												
Diagr. Seq. Detalhado	3		100%	В	Túlio / Wander	0,5	8	27-abr-12	04-mai-12	04-mai-12												
Diagr. Classes Projeto	4	4		Α	Rômulo	1	4	05-mai-12	08-mai-12													
Terceira Fase						24	06-mai-12	30-mai-12														
Implementação MVC	30	30		E	S/T/V/W	2	15	10-mai-12	24-mai-12													
Diagr. Implementação	3	3		E	S/T/V/W	0,2	15	06-mai-12	20-mai-12													
Finalização / Revisão	1	1		Α	Rômulo	0,2	5	26-mai-12	30-mai-12													

Equipes					
Nome	Cor	Cod			
Rômulo	N.	Α			
Túlio / Wander	2	В			
Samuel / Vitor	3	С			
R/T/W	4	D			
S/T/V/W	5	Ε			
	6	F			
	7	G			
		Н			

Projeto						
	Dur	Início	Final			
Primeira Fase	36	04-mar-12	09-abr-12			
Segunda Fase	27	10-abr-12	07-mai-12			
Terceira Fase	35	08-mai-12	12-jun-12			
Geral	100	04-mar-12	12-jun-12			

Atrasos					
Início	Entrega				
16 dia(s)	0 dia(s)				
0 dia(s)	1 dia(s)				
0 dia(s)	0 dia(s)				
16 dia(s)	1 dia(s)				

	Legenda Gráfico						
	Data de Início da Fase						
	Data Atual (Hoje)						
	Data de Término da Fase						
_							



Autor: Rômulo Jorge

Ano: 2012